

Документ подписан электронной подписью
Анучина Людмила Ивановна
Серийный номер:
1D7A1EF7E6FFFE83DD9DBB4A910CA69F
Срок действия с 16.05.2022 до 09.08.2023

«Утверждаю»

Л.И.Анучина,
директор МАОУ «СОШ №1
г. Черняховска им. В.У.Пана»
приказ от 29.08.2022г. №62/2-ОД

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке МАОУ «СОШ № 1 г. Черняховска им. В.У.Пана»
к проведению Всероссийских проверочных работ
в 2022/2023 учебном году**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
1	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ			
1.1.	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения ВПР	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители школьных МО, заместитель директора по УВР
1.2.	Анализ и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2022/23 учебном году	До 28.08. 2022	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2022/2023 уч.год	Директор, заместитель директора по УВР
1.3.	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Сентябрь 2022 года, март 2023 года	Приказ	Директор, заместитель директора по УВР
2	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа выполнения ВПР (осень) в 2022 году	До 20.12. 2022	Протоколы ШМО	Руководители школьных МО

	и подготовки к проведению ВПР в 2022/2023 учебном году			
2.2.	Внесение изменений(корректировка) в рабочие программы учебныхпредметов:математика, русскийязык, окружающиймир <u>на уровне начального общегообразования</u> ; английский язык,история, русский язык, математика,биология, география, физикана <u>уровне основногообщего образования</u> на основе анализрезультатов всероссийскихпроверочных работ	До 01.01. 2022	Рабочие программы	Учителя-предметники, руководители ШМО
2.3.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По четвертям	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов
2.4.	Определение учащихсягруппы риска по учебнымпредметам	В течение учебного года	Анализ промежуточных контрольных срезов	Учителя-предметники
2.5.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучениюучащихся, испытывающихзатруднения в обучении, дляодаренных детей	По результатам контрольных срезов	ИОМ	Учителя-предметники
2.6.	Организация психолого-Педагогическогосопровождения подготовкиучащихся к ВПР	В течение года	План педагога-психолога	Заместитель директора по УВР, педагог-психолог
3	Мероприятия по подготовке иповышению квалификации педагогических работников			
3.1	Плановые курсы повышения Квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогическихсообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2023-2024год	Заместитель директора по УВР
3.2.	Организация и проведение школьного методического объединения учителей-	В течение года	Протоколы ШМО	Заместитель директора по УВР,

	предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания			
4	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР			
4.1.	Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся, в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности	Декабрь 2022 года, апрель-май 2023 года	КИМ формата ВПР, анализ работ	Учителя-предметники
4.2.	Практическая отработка учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР учителя начальных классов, учителя-предметники
4.3.	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска	В течение года	Информационная справка	Заместитель директора по УВР учителя начальных классов, учителя-предметники
5	Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР			
5.1.	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Ответственный за ВПР технический специалист
5.2.	Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Ответственный за ВПР технический специалист
6	Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР			
6.1.	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	Заместитель директора системный

				администратор сайта
6.2.	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Заместитель директора по УВР
6.3.	Информационно-разъяснительная работа с всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по УВР, классные руководители
7	Контроль за организацией и проведением ВПР			
7.1.	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрации школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану ВШК	Справка	Директор, Заместитель директора по УВР руководители ШМО
7.2.	Контроль за работой с учащимися группы риска	Согласно плану ВШК	Справка	Директор, Заместитель директора по УВР руков. ШМО
8	Анализ результатов и подведение итогов ВПР			
8.1.	Анализ результатов ВПР	До 31.05. 2023	Аналитическая справка с рекомендациями	Учителя-предметники, Заместитель директора по УВР
8.2.	Анализ итогов реализации дорожной карты	До 01.06. 2022	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР