

ПРИКАЗ

от 03 февраля 2022 года

№ 15/2- ОД

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе согласно приложению к настоящему приказу.
- 2 Сидоренко И.Н., заместителю директора по УВР ознакомить всех участников образовательных отношений с данными локальными нормативными актами.
4. Кузнецовой Е.О., администратору школьного сайта обеспечить размещение данного локального нормативного акта на школьном сайте.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Л.И.Анучина

С приказом ознакомлены

Сидоренко И.Н.

Е.О. Кузнецова

**План мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО
в МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им.В.У.Пана»**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок	Результат
1. Внедрение новых ФГОС НОО и ООО (ФГОС-2021)				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-2021	Директор	Январь-февраль 2022	Приказ о создании рабочей группы
2	Проведение педагогического совета, посвященного внедрению ФГОС-2021	Директор	Январь 2022	Протокол
3	Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС-2021, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Заведующий хозяйством	Январь-февраль 2022	Справка
4	Анализ имеющихся в школе ресурсов для изучения родного языка и родной литературы, а также второму иностранному языку по ФГОС-2021	Заместитель директора по УВР	Январь-февраль 2022	Справка
5	Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды требованиям ФГОС-2021	Заместитель директора по УВР, Заведующий хозяйством	Февраль 2022	Справка
6	Разработка проектов ООП НОО и ООО по ФГОС-2021, не включая рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочных, учебных модулей, рабочие программы воспитания, программы формирования УУД, учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности, календарные планы воспитательной работы	Рабочая группа	Май 2022	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты ООП НОО и ООО

7	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Директор Заместитель директора по УВР	Август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
8	Проведение классных родительских собраний в 1-4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Заместитель директора по УВР Классный руководитель	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
9	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР Классный руководитель	Май, ежегодно, 2022–2025 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
10	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Заместитель директора по УВР	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
11	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Библиотекарь	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
12	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных	Заместитель директора по	Октябрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора

	потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	УВР		по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
13	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Заместители директора по УВР и ВР	Октябрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
14	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Директор Заместитель директора по УВР	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
15	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Заместитель директора по УВР	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	Директор Заместитель директора по УВР	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
17	Внесение изменений в программу развития образовательной	Директор	Январь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития

	организации(при необходимости)			образовательной организации
18	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Директор	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
19	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Заместитель директора по УВР	Сентябрь 2021 – июнь 2022 года	Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
20	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Директор Заместитель директора по УВР	До 01.09.2022	Должностные инструкции
21	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Директор Заместитель директора по УВР, рабочая группа, педагогические работники	До 15.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
22	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Директор Заместитель директора по УВР, рабочая группа, педагогические работники	До 15.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
23	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе	Директор	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета

	рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	Заместитель директора по УВР, рабочая группа, педагогические работники		а. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	Директор Заместитель директора по УВР, рабочая группа, педагогические работники	До 30.08.2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	Директор Заместитель директора по УВР, рабочая группа, педагогические работники	До 30.08.2023	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
26	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	Директор Заместитель директора по УВР, рабочая группа, педагогические работники	До 30.08.2024	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
27	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	Директор Заместитель директора по УВР, рабочая группа, педагогические работники	До 30.08.2025	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
28	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	Директор Заместитель директора по УВР, рабочая группа, педагогические работники	До 30.08.2026	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,	Директор Заместитель директора по	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным

	учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	УВР, рабочая группа, педагогические работники		курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-х классов
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Учителя	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-х классов
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Учителя	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-х классов
32	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Учителя	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-х классов
33	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Учителя	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
34	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Директор	Ежегодно	
35	Утверждение модели договора между образовательной	Директор	До 1 сентября 2022 года	

	организацией и родителями			
36	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Директор	До 1 сентября 2022 года	
Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
37	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Заместитель директора по УВР, руководители МО	До 1 октября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
38	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Директор Заместитель директора по УВР	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
39	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Директор Заместитель директора по УВР	В течение учебного года ежегодно с 2021 по 2026 годы	Протоколы заседаний педагогического совета
40	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УВР	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР
41	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	
42	Формирование пакета	Заместитель	В течение	Пакет методических

	методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	директора по УВР	всего периода с 2021 по 2027 годы	материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
43	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
44	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Директор Заместитель директора по УВР	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС				
45	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Заместитель директора по УВР	Январь 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
46	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР
47	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Директор Заместитель директора по УВР	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
48	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Директор	До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым				

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			
49	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР, администратор школьного сайта	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
50	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР, администратор школьного сайта	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
51	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Заместители директора по УВР и ВР	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
52	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР, администратор школьного сайта	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
Анучина Людмила Ивановна
Серийный номер:
02B0340201D2AC6EB1414F792911E04EE0
Срок действия с 17.02.2021 до 17.05.2022